
Приложение
к Правилам реализации 

в 2026-2027 годах в отдельных субъектах 
Российской Федерации пилотного проекта
по созданию служб семейной медиации, 

утвержденным приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации

от «23» июня 2026 г. № 264

План мероприятий
по реализации в 2026-2027 годах в отдельных субъектах Российской Федерации 

пилотного проекта по созданию служб семейной медиации

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок (период)
исполнения

1. Организационные мероприятия

1.1. Формирование конкурсной документации по конкурсному 
отбору инновационных социальных проектов по созданию 
служб семейной медиации, включая утверждение 
примерного перечня оборудования, необходимого для 
обеспечения деятельности служб семейной медиации

Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Июнь
2026 г.

1.2. Объявление конкурсного отбора инновационных 
социальных проектов по созданию служб семейной 
медиации

Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Июнь
2026 г.

1.3. Подготовка и представление заявок на участие в 
конкурсном отборе инновационных социальных проектов 
по созданию служб семейной медиации Фонда поддержки 

Исполнительные органы субъектов 
Российской Федерации

Июнь-июль 
2026 г.
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п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок (период)
исполнения

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(далее – Фонд)

Организации, на базе которых 
создаются службы семейной медиации 

Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

1.4. Проведение конкурсного отбора инновационных 
социальных проектов по созданию служб семейной 
медиации (определение организаций, на базе которых 
создаются службы семейной медиации (далее – 
организации)

Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Июль 2026 г.

1.5. Заключение между Фондом и организациями договоров
о предоставлении средств юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю на безвозмездной и 
безвозвратной основе в форме гранта, источником 
финансового обеспечения которых полностью или 
частично является субсидия, предоставленная из 
федерального бюджета 

Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Организации, на базе которых 
создаются службы семейной медиации 

Июль-август
2026 г.

1.5. Создание и организация работы межведомственных 
рабочих групп по реализации пилотного проекта по 
созданию служб семейной медиации (далее – пилотный 
проект)

Исполнительные органы субъектов 
Российской Федерации, участвующих в 
пилотном проекте

Июль 2026 г. –
декабрь 2027 г.

1.6. Контроль за реализацией в регионе пилотного проекта Исполнительные органы субъектов 
Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте 

Июль 2026 г. –
декабрь 2027 г.

2. Принятие нормативных правовых документов, регламентирующих создание и деятельность служб семейной медиации
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок (период)
исполнения

2.1. Подготовка и утверждение документов, 
регламентирующих создание и деятельность служб 
семейной медиации, проведение в субъекте Российской 
Федерации пилотного проекта, утверждение региональных 
планов мероприятий («дорожных карт») по созданию 
служб семейной медиации, положений о службах семейной 
медиации)

Исполнительные органы субъектов 
Российской Федерации, участвующих в 
пилотном проекте

Июль-сентябрь
2026 г.

2.2. Проведение анализа региональных нормативных правовых 
актов и их актуализация, в целях обеспечения деятельности 
службы семейной медиации

Исполнительные органы субъектов 
Российской Федерации, участвующих в 
пилотном проекте

Июль-декабрь
2026 г.

3. Внедрение Типовой модели создания служб семейной медиации

3.1. Создание служб семейной медиации в соответствии
с утверждённой Типовой моделью создания служб 
семейной медиации 

Исполнительные органы субъектов 
Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте

Организации, на базе которых 
создаются службы семейной медиации 

Июль-декабрь
2026 г.

3.2. Разработка единого алгоритма работы службы семейной 
медиации с обращением семьи 

Исполнительные органы субъектов 
Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте

Организации, на базе которых 
создаются службы семейной медиации 

Июль-декабрь
2026 г.

3.3. Определение механизма финансового обеспечения 
деятельности службы семейной медиации 

Исполнительные органы субъектов 
Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте

Июль-декабрь
2026 г.
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Организации, на базе которых 
создаются службы семейной медиации 

3.4. Отработка механизмов межведомственного 
взаимодействия и сотрудничества с заинтересованными 
органами и организациями, в том числе органами 
профилактики семейного неблагополучия, органами 
ЗАГСа, органами судебной системы, отделениями службы 
судебных приставов, медиаторами, адвокатами, 
нотариусами, негосударственными организациями 
социального обслуживания, в том числе с социально 
ориентированными некоммерческими организациями
и иными заинтересованными структурами при оказании 
комплексной помощи семьям с применением медиативных 
технологий

Исполнительные органы субъектов 
Российской Федерации, участвующих в 
пилотном проекте

Организации, на базе которых 
создаются службы семейной медиации 

Июль 2026 г. -
март 2027 г.

3.5. Проведение широкой информационной кампании о 
деятельности служб семейной медиации (в том числе 
разработка медиапланов, проведение недели 
информирования) 

Исполнительные органы субъектов 
Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте

Организации, на базе которых 
создаются службы семейной медиации 

Октябрь 2026 г.-
декабрь 2027 г.

3.6. Обеспечение деятельности служб семейной медиации в 
соответствии с утверждённой Типовой моделью создания 
служб семейной медиации

Организации, на базе которых 
создаются службы семейной медиации 

Июль 2026 г.- 
декабрь 2027 г.

4. Обучение и повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов служб семейной медиации.
Обмен опытом 

4.1. Обучение руководителей и/или специалистов служб 
семейной медиации по программам применения 
медиативных технологий 

Организации, на базе которых 
создаются службы семейной медиации

Июль-декабрь
2026 г.
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Образовательные организации (по 
согласованию)

4.2. Проведение вебинаров (семинаров) по актуальным 
вопросам создания и деятельности служб семейной 
медиации 

 

Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Исполнительные органы субъектов 
Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте

Организации, на базе которых 
создаются службы семейной медиации

2026-2027 г.

5. Анализ и обобщение практик внедрения Типовой модели создания служб семейной медиации 
и выработка предложений для ее дальнейшего внедрения

5.1. Подготовка и проведение региональных мероприятий по 
представлению промежуточных результатов реализации 
пилотного проекта

Исполнительные органы субъектов 
Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте 

Организации, на базе которых 
создаются службы семейной медиации

Июль-декабрь
2027 г.

5.2. Определение единой методологии оценки эффективности 
деятельности служб семейной медиации по результатам 
реализации пилотного проекта

Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Исполнительные органы субъектов 
Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте

Организации, на базе которых 
создаются службы семейной медиации 

Август-декабрь
2027 г.
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5.3. Подготовка и проведение Всероссийского совещания
по представлению успешных практик деятельности служб 
семейной медиации на Всероссийском форуме «Вместе – 
ради детей!» 

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Исполнительные органы субъектов 
Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте

Октябрь 2027 г.

5.4. Контроль и мониторинг реализации пилотного проекта Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Октябрь 2026 г. -
декабрь 2027 г.

5.5. Определение перечня профессиональных стажировочных 
площадок Фонда в организациях

Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Исполнительные органы субъектов 
Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте

Декабрь 2027 г.

5.6. Доработка Типовой модели создания служб семейной 
медиации для дальнейшего внедрения в субъектах 
Российской Федерации по результатам реализации 
пилотного проекта

Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Исполнительные органы субъектов 
Российской Федерации, участвующих
в пилотном проекте

Организации, на базе которых 
создаются службы семейной медиации

Декабрь 2027 г.
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